



GEMEINDEAMT LOHMEN

Gemeinde Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Geförderter Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in der Gemeinde Lohmen und den Ortsteilen Daube, Mühlsdorf und Uttewalde

gefördert durch:

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr:

Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Link zum Projektträger: www.gigabit-projektraeger.de

Grundlegende Informationen:

Mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten Kommunen, Land und Bund daran, sich infrastrukturell noch moderner und weiterhin nachhaltig aufzustellen. Der geförderte Breitbandausbau „Weiße Flecken“ in der Gemeinde Lohmen und vielen ihrer Ortsteile trägt maßgeblich zu dieser Zielsetzung bei. Die Gemeinde Lohmen hofft mit diesem Ausbau ihren Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet anbieten zu können und damit weiterhin ein attraktiver Wohnort zu sein. Aber auch die Gewerbetreibenden, seien es eingesessene Betriebe oder Neuansiedlungen, benötigen die leistungsstarken digitalen Anbindungen, um wettbewerbs- und

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0
Telefax: 03501 5810 42
WEB: www.lohmen-sachsen.de
E-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de
Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:
Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden
Konto-Nr.: 3 000 061 842
BLZ: 850 503 00
IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42
BIC: OSDDDE81XXX

konkurrenzfähig zu bleiben. Die einzelnen Eigentümer der Immobilien konnten sich für den Ausbau anmelden, wenn eine Förderung möglich ist.

Durch die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen wird im Rahmen der Projektförderung an die Gemeinde Lohmen eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei privatwirtschaftlichem Betreiben von Breitbandnetzen in Höhe von 5.694.049,00 € ausgereicht.

Die Vorbereitung und die weitere Betreuung des Breitbandausbaus erfolgten und erfolgen mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Firma Innok@ GmbH aus Lauchhammer und dem Projektträger PWC im Auftrag des Bundes.

Der Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt in diesem Vorhaben unter Nutzung der modernen Glasfasertechnologie mit Unterstützung durch Bundes- und Landesförderungen. Bautechnologisch ist dies bei den vielen verschiedenen Oberflächen eine besondere Herausforderung.

Bis 2025 werden im Rahmen der geförderten Baumaßnahme 660 Haushalte und Gewerbetreibende sowie die Grundschule Lohmen an das Breitbandnetz angeschlossen. Nach Inbetriebnahme erfolgt dann die zuverlässige Versorgung mit einer Bandbreite von mindestens 1 Gbit/s. Dabei kommt die FTTB-Technologie („Fiber to the Building“) zum Einsatz, das heißt, der Anschluss der Haushalte erfolgt bis in das Gebäude mit Glasfaser.

In Auswertung des vorgesehenen Vergabeverfahrens wurde die Telekom Deutschland GmbH mit dem Ausbau und dem Betreiben des Breitbandnetzes beauftragt. Für die vorgesehenen Anschlüsse werden während der Baumaßnahme 166 km Glasfaserleitungen verlegt. Dazu werden 33 km Tiefbauarbeiten realisiert, 17 km vorhandene Leerrohre genutzt, 49 km Leerrohre neu verlegt sowie 26 Stück Kabelverzweiger und 4 Hauptverteiler errichtet.

Bedeutung für die Gemeinde Lohmen:

Die Einwohner und Gewerbetreibenden der Gemeinde Lohmen warten schon lange an eine bessere Anbindung. Bürgermeisterin Silke Großmann bedankt sich beim Bund und dem Freistaat Sachsen für die Förderung und die damit verbundene Verbesserung für die Lohmener, die Gewerbetreibenden und die Lohmener Gäste. Mit dem Anschluss erfolgt eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität sowie der Voraussetzungen für unsere Gewerbetreibenden.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0
 Telefax: 03501 5810 42
 WEB: www.lohmen-sachsen.de
 E-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden
 Konto-Nr.: 3 000 061 842
 BLZ: 850 503 00
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42
 BIC: OSDDDE81XXX

Aktuelles:**„Erster Spatenstich“ am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlisdorf**

Der erste Spatenstich erfolgte am 26.10.2023 im Ortsteil Mühlisdorf, unter Beisein von Frau Bürgermeisterin Silke Großmann.

Mit der Bauausführung wurde die Firma DL Projects GmbH aus Berlin beauftragt. Der Auftraggeber für diesen Dienstleister ist die Telekom Deutschland GmbH. Die Abstimmungen zu den Anschlussarbeiten auf den privaten und gewerblichen Grundstücken mit den Nutzenden erfolgen durch die Mitarbeiter dieser Firma.

Auch die Gemeinde Lohmen ist im regen Austausch mit den Projektleitern.

Auch die auf den Spatenstich folgenden Erschließungsarbeiten erfolgten zunächst im Ortsteil Mühlisdorf. Bis zum Ende des Jahres 2023 wurden in der Straße „Am Wesenitzbogen“ die Glasfaserleitung und die Hausanschlüsse verlegt sowie weitere Hausanschlussleitungen im Ortsteil Mühlisdorf. Im Februar und März 2024 wurden die Leitungen in der Straße „Querweg“ und in der Straße „Alten Lohmstraße“ verlegt.

Stand März 2024:

Ab März 2024 erfolgen die Erschließungsarbeiten in Lohmen im Bereich des Wohngebiets „Am Bahnhof“ sowie im Ortsteil Daube. Im April beginnen die Erschließungsarbeiten im Ortsteil Mühlisdorf mit besonderem Fokus auf die Bauabschnitte an der „Richard-Wagner-Straße“ und am „Liebethaler Weg“. Die Informationen zu den konkreten Terminen für die einzelnen Bauabschnitte und notwendige Abstimmungen erfolgen durch die Mitarbeiter der Firma DL Projects GmbH jeweils im Vorfeld. Die Tiefbauarbeiten und das Wiederherstellen der Oberflächen, sowie das Verlegen der Verbände ist in den Ortsteilen Mühlisdorf und Daube, sowie den Straßen Feldring, Pirnaer Straße, Bahnhofsstraße und Wesenitzstraße abgeschlossen. Dort werden jetzt die Glasfaserkabel eingeblasen und der Hausübergabepunkt montiert. Beim Gasthofweg, Hohlergasse, Seilergasse, Böttchergasse, Uttewalder Straße, Sandweg, Bruno-Barthel-Straße, Gartenstraße, Forstgrenzweg, Schlangenweg und Feldgasse werden die Tiefbauarbeiten im August abgeschlossen.

Stand September 2024:

Die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Glasfaserleitungen in den Längsstraßen sind zu 70 Prozent abgeschlossen. Diese Arbeiten umfassen das Einziehen der Glasfaserkabel in die vorbereiteten Leerrohre und die

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0
 Telefax: 03501 5810 42
 WEB: www.lohmen-sachsen.de
 E-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden
 Konto-Nr.: 3 000 061 842
 BLZ: 850 503 00
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42
 BIC: OSDDDE81XXX

Installation der notwendigen Verteilerkästen. In der Kastanienallee, Teichweg, August-Bebel-Straße, Feldgasse, Schlangenweg, Uttewalder Straße, Schmiedegasse, Am Steigerhaus, Färbergasse, Hohburkersdorfer Straße, Borngasse und An der Friedenslinde wurde der Tiefbau ebenfalls abgeschlossen und Oberflächen wiederhergestellt.

Der Ausbau der Hausanschlüsse ist, mit einem Fertigstellungsgrad von 60 Prozent, ebenfalls weit fortgeschritten. Dies beinhaltet das Verlegen der Röhren und Glasfaserleitungen von den Verteilerkästen bis zu den Gebäuden sowie die Installation der Anschlussdosen innerhalb der Häuser.

Derzeit koordiniert die ausbauende Firma die Termine für die verbleibenden Hausanschlüsse.

Information zum Baufortschritt Internet- Glasfaserausbau Telekom Deutschland

Wir möchten die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lohmen sowie alle Interessierten über den aktuellen Stand des geförderten Breitband-Glasfaserausbaus im Gemeindegebiet informieren. Der Ausbau wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, um eine schnelle und zukunftssichere Internetverbindung für alle begünstigten Haushalte zu gewährleisten.

Aktuelle Baufortschritte:

- **Tiefbauarbeiten:** Von insgesamt 21.969 Tiefbaumetern wurden bereits 15.613 Meter realisiert.
- **Glasfaserverlegung:** Insgesamt werden 161.545 Glasfasermeter verlegt.
- **Netzverteiler:** Es werden 28 Glasfaser-Netzverteiler errichtet.
- **Hausanschlüsse:** Es ist geplant, insgesamt 661 Hausanschlüsse zu installieren.
- **Haushalte mit Glasfaser-Internet:** Insgesamt sollen 973 Haushalte angeschlossen werden. Davon sind bereits 438 Haushalte mit Leerrohr bis an die Grundstücksgrenze und 227 Haushalte mit einem Glasfaser-Anschlusskasten versorgt. Der innerhalb von 10 Minuten aktivierbare Anschlusskasten ist mit einem QR- Code versehen

Bauausführende Firma: Die Arbeiten werden durch die **DL-Project GmbH** ausgeführt.


Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0
 Telefax: 03501 5810 42
 WEB: www.lohmen-sachsen.de
 E-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:
 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:
 Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden
 Konto-Nr.: 3 000 061 842
 BLZ: 850 503 00
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42
 BIC: OSDDDE81XXX

Der Tiefbaufortschritt ist in der untenstehenden Grafik erkennbar.



Die rot gekennzeichneten Linien „Tiefbau“ in der Grafik, diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende erstes, beziehungsweise beginnend zweites Quartal ausgeführt. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während der Bauarbeiten und bitten um Rücksichtnahme auf mögliche Beeinträchtigungen. Für Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Dokument wird folgend weiterführend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 13.03.2025.

Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1, 01847 Lohmen

Telefon: 03501 5810 0
 Telefax: 03501 5810 42
 WEB: www.lohmen-sachsen.de
 E-Mail: gemeindeamt@lohmen-sachsen.de
 Gläubiger-ID: DE95LOH00000760000 (Lohmen)

Öffnungszeiten:

Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
 Freitag 9:00 – 12:00 Uhr

Bankverbindung Gemeinde Lohmen:

Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden
 Konto-Nr.: 3 000 061 842
 BLZ: 850 503 00
 IBAN: DE78 8505 0300 3000 0618 42
 BIC: OSDDDE81XXX